



Ejby, den 21-12-2022

STATUS PÅ NY VANDBORING

Kære medlemmer

Nu er tiden til ny boring kommet så langt, at Brøker starter i uge 1 – 2023.

Herfra vil det vare ca. 2-3 uger med boring , prøvepumpning mm.

Derefter 3 uger til vandanalyser.

Når analyseresultaterne er i hus, skal kommunen give tilladelse til vandindvending – og dette kan tage 3 uger igen.

Målet er, at ca. marts 2023, bør alle tilladelser være i hus.

Herefter vil der blive nedgravet vandledning fra den nye grund til vandværket ad Åskrænten.

Mål: Marts-April vil dette være færdigt (forhåbentligt).

Her vil så den endelige tilslutning til vandværket foregå, og som ventes at tage ca. 1-1,5 uge.

God jul

Med venligste julehilsner

p.b.v.

Kurt Hansen