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Projekter: 2022-2025 

Aktivitet % udført Generalforsamlingen Leveringsdato Leverandør: 

Nye Boringer 0 Ikke vedtaget 2022/2023 Brøker 

Nye Filtre 50 Vedtaget på Gen. Efter behov Silhorko 

Nyt tag   0 Ikke vedtaget  2022/2023 Udbud 

Ny Grund 0 Ikke vedtaget 2022 Grundejer 

Ler 
Digitalisering 

50 vedtaget 2022 Er bestilt 

Nye Haner i 
brønde 

0 
Kan vedtages af 
bestyrelse 

2023-2024 Udbud 

Ny bygning 0 Ikke Vedtaget 2023/2024/2025 Udbud 

 

NY Hjemmeside: 

www.aahuse-vand.dk 

 

 

 

 

 

 

Nye Boringer: 

Nye Filtre:  

Nyt tag på værket: 

Ny grund: 

Ler Digitalisering: 

Nye haner i 
brønde: 

Tilbygning: 
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Budgetoversigt & Status 

Element Leverandør.  Status. Prisoverslag: 2.190.000,00 kr. 

Boring & Rørføring 
til værk 

Brøker Har kontakt. Ca.700.000,00 kr. 

Nye filtre Silhorko 

Er vedtaget på 
Generalforsamling. 

Skiftes når det 
kræves af 
serviceleverandør. 

Ca. 250.000,00 kr. 

Grund Grundejer 
Kontakt med ejer og 
Kommune 2020 

Ca.300.000,00 kr. 

Ler Digitalisering  Udbud 2022 Ca. 40.000,00 Kr. 

Nye haner i 
brønde 

Udbud 2023/2024/2025 Ca. 100.000,00 kr. 

Tilbygning på 
værket 

Udbud 2024-2025 Ca. 500-600.000,00 kr. 

Nyt tag Udbud 2023/2024 Ca. 100.000,00 kr. 

Solceller Udbud 2023/2024 Ca. 100.000,00 kr.  

 


